

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- Jussaarenkuja 5 B-rapun linjoissa on laatoitustyöt käynnissä. Ensimmäisten linjojen kalustuksia tehdään B-rapussa. Jussaarenkuja 1 laatoitustyöt B-portaan osalta jatkuvat.
- Huoneistokatselmukset jatkuvat ennakkoon ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti.
- Aarholmankuja 4 saunaosaston työt jatkuvat, samoin työt kellaritiloissa.
- Kellaritiloissa tapahtuvat työt valmistuvat aikaisinta kuukauden kuluttua siitä, kun yläpuolella olevien huoneistoiden putkiremontti valmistuu. Käyttöönnotosta tiedotetaan rappukäytävillä.

TULEVIA TÖITÄ JA TAPAHTUMIA

- Katselmukset aloitetaan Jussaarenkuja 3 taloyhtiössä maaliskuun alussa. Katselmukset saadaan pidettyä kahden rapun osalta huhtikuun alkuun mennessä. Aikataulu on jaettu osakkaille.

MUITA ASIOITA

- Asukkaita pyydetään noudattamaan varovaisuutta porraskäytävässä liikkuesssa. Alue on työmaa- aluetta ja on hyvä pitää mielessä, että tiloissa on ajoittain melua ja siellä kannetaan raskaita tavaroita. Työmiehiä pyydetään väistämään, jotta havereita ei tapahdu.
- Osakkaan lisätyötarjouksen ollessa miinusmerkkinen eli hyvityksen puolella, annetaan hyvitys urakoitsijalta RK-Hankkeelle. Hyvitys tulee näin ollen taloyhtiölle ja osakkaalle RK-Hankkeen kautta taloudellisten loppuselvitysten jälkeen loppuvuodesta 2014. Urakoitsija ei hyvitä osakkaita suoraan.
- Osakkaita pyydetään valmistelemaan ja hankkimaan kaikki asuntoa koskevat muutossuunnitelmat ennen katselmusta valmiiksi, jotta tarjoukset saadaan tehtyä ajoissa ja oikein. Työnaikaisia muutoksia ei välttämättä pystytä toteuttamaan.